

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 中山台)高濱様 戸建て改修塗装工事

工事箇所 全塗装

工事住所 仙台市青葉区中山台2-26-23

工期 着手 令和 3 年 1 月 13 日


竣工 令和 3 年 1 月 27 日

工事施工者 株式会社 仙台美装



工事件名 中山台 高瀬様邸 戸建て改修工事
工事場所 南面・東面
現状
株式会社 仙台塗装 2020/11/24

塗装前



工事件名 中山台 高瀬様邸 戸建て改修工事
工事場所
工事完了
株式会社 仙台塗装 2021/01/28

塗装後






塗装前



塗装後



大屋根 塗装後



塗装前



塗装後




塗装後




冊子部+外壁目地


シーリング



同上施工




同上施工



同上施工



同上施工



同上施工



外壁+ 帯 劣化部


張替前



張替後



張替後



高圧洗浄作業



同上施工




同上施工



同上施工



同上施工






屋根下塗り



屋根中塗り



屋根上塗り



壁 下塗り



壁 中塗り



壁 上塗り



破風樋 下塗り



破風樋 上塗り





工事名	高濱様邸 塗装工事
工事場所	
帯板 1回目	
2021年 1月23日	
施工者	仙台美装

帯 下塗り



工事名	高濱様邸 塗装工事
工事場所	
帯板 2回目	
2021年 1月25日	
施工者	仙台美装

帯 上塗り






工事名	高濱様邸 塗装工事
工事場所	
軒天 1回目	
2021年 1月18日	
施工者	仙台美装

軒天 下塗り



工事名	高濱様邸 塗装工事
工事場所	
軒天 2回目	
2021年 1月18日	
施工者	仙台美装

軒天 上塗り





工事名	高濱様邸 塗装工事
工事場所	
水切り 1回目	
2021年 1月25日	
施工者	仙台美装


水切り 下塗り



工事名	高濱様邸 塗装工事
工事場所	
水切り 2回目	
2021年 1月26日	
施工者	仙台美装

水切り 上塗り





樋破損部



樋交換後 塗装完了

※サービス施工





工事件名	中山台 高濱様邸 戸建て改修工事
工事場所	
材料写真	
株式会社 仙台美装 2021/01/16	

使用前 材料



工事名	高濱様邸 塗装工事
工事場所	
施工塗料 使用後	
2021年 1月26日	
施工者	仙台美装

使用后 材料